

План работы ЦКП «Импульс» на 2025 г.

№ п/п	Планируемые работы	Период выполнения	Требуемое оборудование
1.	Разработка стенда для исследования ЭПР антенн-фильтров и проведение экспериментальных работ по тематике НТИ-2	01.03.2025-31.12.2025	Сектор измерений СВЧ и импульсных, 4 ед.
2.	Разработка технологии и изготовление гибридно-интегральных неотражающих фильтров	01.03.2025-31.12.2025	Комплекс обеспечения аддитивных технологий, 6 ед. Оборудование технологического сектора и сектора измерений СВЧ, 12 ед. Сектор измерений СВЧ и импульсных, 4 ед.
3.	Обеспечение работ Центр НТИ по тематикам БАС	01.01.2025 - 30.12.2025	Сектор измерений СВЧ, 2 ед.
4.	Изготовление микроструктур на кристаллах ниобата лития.	01.01.2025 - 30.12.2025	Оборудование технологического сектора и сектора 6 ед.
5.	Обеспечение работ по теме «Исследование путей создания пространственно-распределенных многоцелевых информационно-телекоммуникационных систем радиомониторинга и связи, включающих оптические каналы, их ключевых компонент на основе численных и экспериментальных методов анализа СВЧ устройств»	01.03.2020-31.12.2020	Оборудование технологического сектора и сектора измерений СВЧ, 8 ед.
6.	Проведение аналитических исследований по методам обнаружения БПЛА (инициативная НИР)	01.01.2025 - 30.12.2025	Аналитическая работа, предложения по видам работ
7.	Выполнение договоров на оказание услуг, в том числе нестандартных (по мере обращения заказчиков)	01.01.2025 - 30.12.2025	По потребности

Директор ЦКП «Импульс» _____ Н.Д. Малютин